



## CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO

AGRO CREMONESE MANTOVANO  
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.09.2013

**N° R.D. 36**

**OGGETTO: Ratifica della Delibera presidenziale n. 1 del 23.07.2013: "Rettifica della Deliberazione del CdA n° 28 del 28/05/2013 avente per oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 125/A – Domanda SIARL n° 2009/00176857 Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – Variante di progetto".**

L'anno **duemilatredici** il mese di **settembre** il giorno **ventiquattro** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nell'Aula consiliare della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1459/BA-38 del 18.09.2013, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Ballarini Eliseo	X	
3) Barilli Piercarlo	X	
4) Belletti Guglielmo	X	
5) Bertoli Pietro	X	
6) Buttarelli Dennis		X
7) Buttarelli Marco	X	
8) Cassio Franco		X
9) Cerioli Alex		X
10) Fornasari Giuseppe	X	
11) Gorni Giovanni		X
12) Murelli Luigi	X	
13) Saccani Adriano	X	
14) Sanfelici Andrea		X
15) Rasi Andrea	X	
Totale	10	5

*Assistono:* il Direttore Dr. Ing. Giulio Daolio, il Revisore dei Conti Dr. Riccardo Fanelli ed il Capo Settore Amministrativo Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Introduce il Presidente, con l'ausilio del Dr. Lazzari, ricordando gli atti e le motivazioni che hanno portato alla assunzione del provvedimento presidenziale sottoposto a ratifica; più precisamente:

- Ricordato che con delibera del CdA n 28 del 28.05.2013 veniva approvata la variante al progetto "Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'Impianto di San Matteo delle Chiaviche" PSR 2007-2013 – misura 125A – domanda SIARL n° 2009/00176857, approvato con Decreto n. 3010 del 05.04.2011 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia.
- Dato atto che, per mero errore materiale, il quadro economico di variante come approvato con il provvedimento deliberativo del CdA sopra citato, non risultava corretto nelle proprie espressioni numeriche.
- Ritenuto pertanto necessario rettificare il quadro economico di variante, come a suo tempo approvato dal CdA con il citato provvedimento, approvando contestualmente nuovo quadro economico di variante modificato e corretto.
- Dato atto pertanto che, a seguito della correzione apportata, il quadro economico di variante passa dall'originario importo di €. 18.479,02 ad €. 17.748,55.
- Ritenuto necessario assumere apposito provvedimento di urgenza finalizzato a contenere la tempistica della superiore approvazione della variante in oggetto da parte degli Organi Regionali competenti, in considerazione altresì della tempistica relativa alle operazioni conclusive di rendicontazione come previste dal PSR 2007/2013.

Udite le motivazioni sopra espresse,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Ritenuto di dover procedere alla ratifica della Delibera Presidenziale d'urgenza n. 1 del 23.07.2013, "Rettifica della Deliberazione del CdA n° 28 del 28.05.2013 avente per oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 125/A – Domanda SIARL n° 2009/00176857 Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – Variante di progetto", condividendone il contenuto e le motivazioni d'urgenza,
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
Favorevoli: n. 11 (Ardenghi, Ballarini, Barilli, Belletti, Bertoli, Buttarelli M., Cerioli, Fornasari, Murelli, Rasi, Saccani)  
Astenuiti: /  
Contrari: /

### **DELIBERA**

Di ratificare a tutti gli effetti la Delibera Presidenziale n. 1 del 23.07.2013 – "Rettifica della Deliberazione del CdA n° 28 del 28.05.2013 avente per oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 125/A – Domanda SIARL n° 2009/00176857 Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – Variante di progetto" che così recita:

*"Il Presidente*

*Omissis*

*DELIBERA*

1. *Di rettificare la delibera CdA n. 28 del 28.05.2013 "PSR 2007-2013 – Misura 125/A – Domanda SIARL n° 2009/00176857 Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – Variante di progetto", nella parte relativa al quadro economico di variante al progetto, per le motivazioni in narrativa riportate.*

2. Di approvare il nuovo e corretto quadro economico di variante al progetto "Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'Impianto di San Matteo delle Chiaviche" PSR 2007-2013 – misura 125A – domanda SIARL n° 2009/00176857, con modifica del quadro economico per un importo di €. 17.748,55, come di seguito specificato e risultante dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**Quadro economico comparativo delle opere in variante**

Allegato 1

	PROGETTO	APPALTO (a)	VARIANTE			Interventi
			importo lavori (b)	differenza (c-a)	della % (c-a)/a	
A) Opere in appalto: Interventi di straordinaria manutenzione sul macchinario dell'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche.						
- importo lavori	563.160,00	563.160,00	582.112,00			
- applicazione ribasso d'asta del 6,35 %		-35.760,66	-36.964,11			
	563.160,00	527.399,34	545.147,89			
- oneri attuazione piani sicurezza	17.440,00	17.440,00	17.440,00			
(1) totale A	580.600,00	544.839,34	562.587,89	17.748,55	3,258%	
B) Lavori in economia						
B1) Opere in Amministrazione diretta						
- Forniture, noli e provviste con emissione di fattura.	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
- Impiego di manodopera consortile.	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00		
B2) Lavori per cottimo fiduciario						
- Importo Lavori - oneri sicurezza compresi	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00		
(2) totale B	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
totale generale (1) + (2)	630.600,00	594.839,34	612.587,89	17.748,55		
C) Spese Generali e oneri per la Sicurezza	94.400,00	94.400,00	94.400,00	0,00		
totale	725.000,00	689.239,34	706.987,89	17.748,55		

3. Di dare atto che la copertura della spesa di cui alla variante verrà fatto fronte nella misura del 90% (iva esclusa) con le somme del contributo di cui al citato Decreto di cui al punto 2), e per la rimanente parte con mezzi ordinari di bilancio del Consorzio.

^ ^ ^ ^ ^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, **07 OTT. 2013** .....

IL SEGRETARIO  
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
\* AGRO Dr. Giampietro Lazzari  
CREMONESE MANTOVANO  
CASALMAGGIORE (CR)

**P U B B L I C A Z I O N E** ( ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: **07 OTT. 2013** .....

IL SEGRETARIO  
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
\* AGRO Dr. Giampietro Lazzari  
CREMONESE MANTOVANO  
CASALMAGGIORE (CR)

**E S E C U T I V I T À**

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

**07 OTT. 2013**  
Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO  
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
\* AGRO Dr. Giampietro Lazzari  
CREMONESE MANTOVANO  
CASALMAGGIORE (CR)

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari