

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.08.2018

N° 40 R.D.

OGGETTO: *Lavori di pronto intervento per ripristino danni dei cavi Secondario III e Sorgive in Comune di Dosolo – CUP F79H18000290007 – Approvazione perizia di variante senza aumento dell'importo di contratto*

L'anno **duemiladiciotto** il mese di **agosto** il giorno **uno** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1280/BA-39 del 26.07.2018, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele		X
4) Barilli Piercarlo		X
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Marco		X
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro		X
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio		X
12) Mattioli Foggia Cesare	X	
13) Saccani Adriano	X	
14) Taffelli Giovanni	X	
15) Zerbini Armando		X
Totale	6	9

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che, con Deliberazione del Presidente n° 5 del 04.05.2018 venne approvato il "Progetto Esecutivo, "Lavori di pronto intervento per ripristino danni dei cavi Secondario III e Sorgive in comune di Dosolo – CUP F79H18000290007", datato 23.04.2018, predisposto dal progettista geom. Enrico Gabbi, agli atti del Consorzio, per un importo presunto di euro 52.760,00 iva inclusa che presentava il seguente quadro economico:

descrizione dei lavori	Importi in euro
1: OPERE PRINCIPALI	
1.1 - lavori idraulici e stradali a base d'asta	38.596,25
1.2 - costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.373,55
Sub totale 1	39.969,80
2: SOMME A DISPOSIZIONE	
2.1 – spese generali (10% di 1)	3.996,98
2.2 – IVA (22% di 1)	8.793,36
2.3 - arrotondamento	- 0,14
Sub totale 2	12.790,20
TOTALE IMPORTO PROGETTO	52.760,00

- ricordato altresì che tale provvedimento è stato successivamente ratificato dal CdA con deliberazione n 25 del 23.05.2018, come previsto dallo Statuto consortile.
- dato atto che:
 - l'intervento previsto in perizia è stato ritenuto ammissibile a finanziamento, dall'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, ai sensi dell'art. 95 comma 2 lettera a) della L.R. 31/2008;
 - il relativo Verbale di accertamento danni dei Cavi Secondario III e Sorgive in comune di Dosolo è stato trasmesso al Consorzio ed acquisito con prot. n° 667 del 16.04.2018;
 - a seguito di indagine di mercato, effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determina del Direttore del Consorzio n. 13 del 18.05.2018, i lavori sono stati affidati all'impresa Reggiani srl con sede in Mantova, che ha offerto il ribasso del 8,50% sull'importo a base d'asta,.
 - L'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 8,50%, è risultato pari ad € 36.689,12 compreso costi della sicurezza ed esclusa IVA;
 - I lavori sono regolarmente iniziati.
- vista la relazione di variante, redatta dal Direttore Lavori e dall'impresa affidataria, datata 03.07.2018 agli atti del Consorzio;
- dato atto che dal quadro economico di variante riportato nella si evince l'invarianza dell'importo di contratto, mentre l'importo complessivo della perizia si riduce rispetto a quello della perizia originaria di € 4.002,29.
- dato atto altresì che la perizia di variante è stata trasmessa al RUP, dr. Ing. Marco ferraresi, direttore generale del Consorzio;
- vista pertanto la perizia di variante per i lavori in argomento;
- rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 - Codice degli appalti, prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";
- visto l'Art. 8 del Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 07.03.2018 n° 49;
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- dato atto che in capo ad alcuno dei consiglieri non emerge conflitto di interessi relativamente

all'oggetto del presente provvedimento;

- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 6 all'unanimità (Ardenghi, Belletti, Bongiovanni, Mattioli Foggia, Saccani, Taffelli)
Contrari: /
Astenuiti: /

D E L I B E R A

1. Di approvare la Perizia di variante senza aumento di spesa dei "*Lavori di pronto intervento per ripristino danni dei cavi Secondario III e Sorgive in comune di Dosolo – CUP F79H18000290007*", richiesta dal Direttore Lavori ed autorizzata dal RUP sulla base delle motivazioni tecniche emerse nel corso della esecuzione dei lavori ed esplicitate nella apposita relazione del Direttore Lavori.
2. Di dare atto che, sulla base della perizia di variante di cui al punto 1), il quadro economico risulta così ridefinito:

Prog.	Descrizione dei lavori	Importi in euro
1.	OPERE PRINCIPALI	
1.1.1	Lavori perizia originaria	25.982,81
1.1.2	Lavori perizia variante	12.613,44
1.1	Importo lavori soggetto a ribasso	38.596,25
	A dedurre ribasso 8,50% su 1.1	-3.280,68
	Importo lavori ribassato	35.315,57
1.2	Costi della sicurezza	1.373,55
	Sommano i lavori e la sicurezza	36.689,12
2.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
2.1	Spese generali (perizia originaria)	3.996,98
2.2	IVA di legge (22% di 1.)	8.071,61
	Sommano	12.068,59
	TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE	48.757,71
	Di cui:	
A)	A carico Regione Lombardia 90%	43.881,94
B)	A carico Consorzio Navarolo 10%	4.875,77
	Sommano	48.757,71

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, ..... 06 AGO, 2018 .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari




**PUBBLICAZIONE** ( ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 06 AGO, 2018

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari




**ESECUTIVITÀ**

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, ..... 06 AGO, 2018 .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari



Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari