CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

NAVAROLO

AGRO CREMONESE MANTOVANO

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.07.2016

N° 34 R.D.

OGGETTO: Certificato di regolare Esecuzione e Contabilita Finalitd Lavori di
somma urgenza per il ripristino del canale Principale Irriguo dellimpianto di S.
Maria di Calvatone (CR)

L'anno duemilasedici ii mese di luglio il giorno ventisette alle ore 20.30, in
Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito
presidenziale n. 954/BA-38 del 19.07.2016, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio
di Amministrazione:

Pres. | Ass.

1} Ardenghi Luigi X
2) Armoldi Gabriele X
3) Ballarini Eliseo X
4) Barilli Piercarlo X .
5) Belletti Guglielmo
6) Bertoli Pietro

7) Bongiovanni Filippo
8) Buttarelli Dennis
9) Buttarelli Marco

X XX ix ix

10) Cassio Franco
11) Cerioli Alex

12) Fornasari Giuseppe

XX o X

13) Gorni Giovanni
14) Saccani Adriano X
15) Rasi Andrea

X

Totale| 8

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro
Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualita di
Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. .




1l Direttore rende noto che I’intervento in oggetto, a suo tempo approvato dal CdA, ¢ stato portato a

termine.
Viene pertanto sottoposto alla approvazione del CdA il Certificato di Regolare Esecuzione e l'atto di

Contabilita Finale approvato dal Responsabile del Procedimento.
Ricorda che, nel caso di lavori per importi inferiori ad un milione di euro, il Certificato di Regolare

Esecuzione ha valenza anche di collaudo.
Viene data illustrazione degli interventi effettuati nonch¢ della loro sostanza con utilizzo di

materiale fotografico ¢ planimetria della ubicazione.
Esaurito 'esame dell'argomento,

I, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricordato che con Delibera del CdA n. 41 del 29.09.2015 venne approvato il progetto per la
realizzazione dell’intervento denominato: “Lavori di urgenza per il ripristino del canale
principale dell’impianto di S. Maria di Calvatone nel Comune di Calvatone (CR)” - CUP:
F14H15000600002, redatto dal progettista Ing. Marco Ferraresi per globali € 32.000,00 iva
inclusa;

dato atto che, in relazione all’intervento sopra descritto & stato emesso dal Direttore Lavori ¢
conseguentemente vistato dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Regolare
Esecuzione ¢ Contabilita Finale, allegato in copia quale parte integrante ¢ sostanziale al presente
provvedimento;

ritenuto opportuno prendere atto della conclusione dei lavori nonché della emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione e Contabilita Finale per i lavori in argomento;

visti gli Artt. 234 e 237 del DPR 207 det 05.10.2010 Regolamento di esecuzione al Codice degli
Appalti;

. visti gli artt. 9 e d 11 dello Statuto consortile;

- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;

con il parere favorevole di regolarita amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art.
83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016

visto I’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 9 all’unanimita (Ardenghi, Ballarini, Belletti, Bertoli, Bongiovanni, Buttarelli Dennis,

Buttarelli Marco, Fornasari, Saccani)

- Contrari: /

- Astenuti: /
DELIBERA

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione ed atto di Contabilitad Finale, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, per I’intervento di: “Lavori di urgenza per il
ripristino del canale principale dell’'impianto di S. Maria di Calvatone nel Comune di Calvatone

(CR)” - CUP: F14H15000600002.
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1L SEGRETARIO IL PRESIDENTE

fto Dr. Giampietro Lazzari. ~  Lolugheimobelel

02 AGD. 2016
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PUBBLICAZIONE ( aisensidel comma 8, Ayt. 9% della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

SEGRETARIO

Dr. Gtampietro Lazzari
1

ESECUTIVITA

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore,

Per copia conforme. Casalmaggiore,

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari




Allegato alla Delibera CdA n® 34 del 27.07.2016
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CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLQ
- AGRO CREMONESE MANTOVANO -
VIA Roma 7 — 26041 CASALMAGGIORE (CR)
% % ok
| LA‘VOR_I DI URGENZA PER 1I. RIPRISTINO DEL CANALE
PRINCIPALE IRRIGUO DELL’IMPIANTO DI SANTA MARIA DI
CALVATONE NEL COMUNE DI CALVATONE (CR).

LI ]

Importo di Progetto Eurc 32.000,00

CIG: ZAF1720C04 CUP: F14H15000600002

| ko k%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto Principale - Il progetto principale & stato redatto dall'Ufficio
Tecnico del Consorzio di Bonifica Navarolo in data 21.09.2015 per l'importo
di Euro 32.000,00, cosi distinto:

- Lavori in appalto _ _ euro  24.000,00

- Somme a disposizione:

per indennizzi per danni a frutti pendenti euro 320,00
Spese generali e tecniche e arrotondamento euro  2.400,00
- IVA - il 22% sui lavori in appalto euro  5.280,00
Sommano euro, 32.!!!!_!!,!!!!!1

Somma impegnata — Il Consorzio di Bonifica Navarolo con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29.09.2015 n.41 approvava la perizia dei
lavori in oggetto e alla copertura della spesa con fondi propri in attesa di

successive determinazioni regionali per una spesa complessiva pari ad Euro




32.000,00 che a seguito dell’affidamento dei lavori in appalto veniva cosl

distinta:
Tmporto Javori o ' euro  20.245,06
Oneti Sicurezza euro 1.400.04

euro  21.645,10

- Somme & disposizione:

per indennizzi per danni a frutti pendehti " euro 320,00
Spese generali ¢ tecniche e arrotondamento euro  2.400,00
~TVA - il 22% sui lavori in appalto euro _ 4.761,92
Sommano euro_._29.127,02

La spesa impegnata risulta di € 29.126,95 quindi inferiore alla spesa ammessa
a finanziamento.

Direzione dei Lavori - I lavoti sono stati diretti dall'Ing. Mauro Sartori,
Cajo del Séttore Tecnico det Consorzio di Bonitica.

Descrizione dei lavori - Le opere da eseguire consistono nella ripresa della
frana a causa della rottura del corpo arginale destro del Canale Principale
Trriguo dell’Impianto di Santa Maria di Calvatone in comune di Calvatone,
subito a monte del ponte canale sul Delmona. La rottura del corpo arginale ha
provocato la fuotiuscita dell’acqua dal Canale Principale che di & riversata nel
sottostante canale Delmona Tagliata. B previsto inoltre la demolizione di
parte del rivestimento del Canale Principale Trriguo, e il successivo ripristino
con la posa di un nuovo rivestimento in conglomerato cementizio RCK
32/40 classe XC4 rapporto a/c 0,50 spessore 12 cm, con finitura in spolvero
di cemento in ragione di 3 Kg/mq e armato con rete elettrosaldata o 8

20"x20” di qualith B450C. La sponda arginale nel canale Delmona verrd




necessaria per ['esecuzione delle nuove lavorazioni intervenute.

Somma auntorizzata - In definitiva, la somma complessiva netta per i lavori
risulta di € 21.645,10.

Consegna lavori - T lavori vennero consegnati con Ordine di Servizio in data
18 novembre 2015.

Tempo stabilito per 1'esecuzione - Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti
dall'art. 7 del Foglio di Patti e Condizioni in 30 (trenta) giorni consecutivi a
partire dalla data del verbale di consegna,

Il termine utile scadeva quindi il 17 dicembre 2015,

Sospensioni e riprese dei lavori - Con Verbale in data 27/11/2015 i lavori
vennero sospesi ¢ ripresi in data 8/3/2016 per una durata di giorni 102,
Proroghe al termine di ultimaz_ione lavori - Per Pesecuzione dei lavori in
variante sono stati concessi 15 gg. di proroga.

Termine lavori — A seguito delle sospensioni ¢ delle proroghe il termine
utile veniva fissato il 12 aprile 2016.

Ultimazione lavori - L'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno
5 aprile 2016, come fu accerfato con apposito certificato in data 8/4/2016, e
quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori - L'esecuzione delle opere ¢ avvenuta regolarmente,
nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, secondo le
previsioni progettuali, |

Variazioni apportate — In corso d’opera sono state apportate variazioni,
come apportato nell’atto di sottomissione sottoscritto  dall’Impresa
aggiudicataria e dal Responsabile del Procedimento, resesi necessarie

nell’ambito del potere discrezionale del Direttore dei Lavori ¢ comunque
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senza variazioni dell’ importo contrattuale:

Certificati di acconto - E stato emesso un unico certificato di pagamento in
acconto per un importo di € 21.526,88.

Stato Finale - Lo Stato Finale & stato redatto in data 12 aprile 2016 ed
importa complessivamente netti € 21.635,06.

Credito residuo dell'Impresa — Rimane a favore dell'Impresa un credito

netto tesiduo di € 108,18, come risulta dal seguente prospetto:

Importo lavori come da Stato Finale € 21.635,06
A dedurre;

- certificati di acconto (n® 1) €. 21.526.88
Credito residuo € 108,18

Riserve dell'Impresa - L'Impresa ha firmato la contabilitd e lo Stato Finale
dei lavori senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro - Durante i lavori non & avvenuto nessun
infortunio.

Assicurazione degli operai - LImpresa ha regolarmente assicurato i propri
operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicutativa CREMONA
con polizza n © 24740300/85, con validita continuativa.

Assicurazioni sociali - In risposta a specifica richiesta de! Consorzio gli Enti
assicurativi e previdenziali hanno rilasciato le prescritte dichiarazioni
liberatotie,

Tempo stabilito per il collaudo - In base all'art_.- 237 comma 3 del D.P.R.
207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro
3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 5 luglio 2016,

Avviso ai ereditori — L’avviso ai creditori a norma dell’art. 218 del D.P.R.




207/2010 & stato pubblicato presso I’albo del Consorzio appaltante senza dare
luogo a richieste da parte di tetzi. |
Cessione di credito da parte dell'Impresa - Per i lavori di cui trattasi
I'Impresa non ha effettuato alcuna cessione di crediti.

VERBALE DI VISITA
L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di giugno il sottoscritto Direttore
dei Lavori ha provveduto ad eseguire la visita di sopralluogo per la stesura
del Certiﬁéato di Regolare Esceuzione.
Con la scorta del progetto ¢ degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori
eseguiti. Si & constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in
conformitd alle prescrizioni conirattuali e che, per quanto & possibile vedere,
essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Cid premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia progettuale, fatti salvi
gli interventi rientranti nella variante approvata e nella quota a discrezione del
Direttore dei Lavori e che nel loro complesso furono eseguiti a regola d'arte
ed in conformita alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati a misura sono quelli del contratto d’appaito;
- che le anticipazioni in denaco sono da ritenersi ammissibili e giustificate;
- che l'importo dei lavori & inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile; -
--che durante il corso dei lavori I'Impresa ha regolarménte provveduto
all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive di stabili;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed




agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di
essi;
- che I'linpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

CERTIFICA
I lavori sopra descritti eseguiti I'Impresa Awroldi F.lli sne con sede in
Casalmaggiore (CR), via Cairoli 191 sono stati regolarmente eseguiti, liquida
Pimporto complessivo dei lavori nella somma determinata dalla Stato Finale
pari a € 21.635,06; ordina altresi la liquidazione del residuo credito
dell'Impresa nell’importo di € 108,18, a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui & oggetto il presente Certificato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto.

Casalmaggiore, 27 giugno 2016

L’IMPRESA ESECUTRICE

Y.l S.n.c.) '
Calrs * 7o ;nc:-
AIrgH;
. ALM, AE IL DIRETTORE DEI LAVOR!

(Dr. Ing. Mauro Sartori)
CONSORZIO DJ BONIFICA NAVAROLO

AGRO CREMONESE MANTOVANO
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CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
- AGRO CREMONESE MANTOVANO -

26041 CASALMAGGIORE (CR) . via Roma,7

LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CANALE
PRINCIPALE IRRIGUO DELL’IMPIANT O DI SANTA MARIA

DI CALVATONE NEL COMUNE DI CALVATONE (CR).

#*ok ok

CIG: ZAF1720C04 CUP: FI4H15000600002

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA
DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

Premesse:

con verbale di somma urgenza redatto in data 17 settembre 2015 da Regione Lombar-
dia sede territoriale di Cremona;

con nota prot. Z1.2015.0009337 in data 24/09/2015 Regione Lombardia D.G. Tetrito-
rio e Urbanistica ¢ Difesa del suolo — Consorzi di Bonifica, reticoli € Demanio idrico
ha autorizzano ’esecuzione dei lavori;

Progetto

1l progetto dei lavori si articola nelle seguenti voci di spesa, per Fimporto di Euro 32.000,00
cosl distinto:

- Lavori in appalto a misura curo  24.000,00

- Somme a disposizione

- Per indennizzi per danni a frutti pendenti euro 320,00
Spese generali e tecniche ed arrotondamenti euro 2.400,00
IVA (il 22% sui lavori in appalto) euro 5.280,00

Sommano euro 32.000,00




Opere in appalio

"1 lavori venivano affidati con Ordine di Servizio n.1 del 18/11/2015 del Direttore del Consor-
zio di Bonifica Navarolo alla ditta Aroldi F.1li Snc con sede legale in via Cairoli 191 € sede
operativa in via Volta 19 in Casalmaggiore (CR) per un importo di euro 21.645,10 oltre iva, di
cui euro 20.245,06 per lavori ed euro 1.400,04 per oneri di sicurezza che ha accettato senza
alcuna riserva e si & impegnata ad eseguire i lavori.

A seguito dell’affidamento dei lavori ['importo ammesso a finanziamento si atticola nelle se-
guenti voci di spesa, per l'importo di Euro 29.127,02 cos] distinlo:

- Lavori in appalto

Importo lavori euro 20.245,06
Oneri per la sicurezza ' euro 1.400,04

euro 21.645,10
- Somme a disposizione

Per indennizzi per danni a frutti pendenti euro 320,00
Spese generali e tecniche ed arrotondamenti €uro 2.400,00
IVA (il 22% sui lavori in appalto) ~ euro 4.761,92
Sommano ' euro____29.127.02

Descrizione dei Iavori — Le opere da eseguire consistono nella ripresa della frana a causa del-
la rottura del corpo arginale destro del Canale Principale Irriguo dell’Impianto di Santa Matia
di Calvatone in comune di Calvatone, subito a monte del ponte canale sul Delmona. La rottura
del corpo arginale ha provocato la fuoriuscita dell’acqua dal Canale Principale che di & river-
sata nel sottostante canale Delmona Tagliata. E previsto inoltre Ja demolizione di parte del ri-
vestimento del Canale Principale Trriguo, e il successivo ripristine con ia posa di un nuovo 1i-
vestimento in conglomerato cementizio RCK C32/40 classe XC4 rapporto a/c 0,50 spessore
12 cm, con finitura in spolvero di cemento in ragione di 3 Kg/mq e armato con rete elettrosal-
data & 8 20”%20” di qualitd B450C. La sponda arginale nel canale Delmona verra rivestita con
una mantellata di pietrame calcareo di scogliera. Le opere di cui trattasi consistevano nella
scarifica dei tratti interessati dell’argine golenale Santa Maria posti nelle vicinanze della ca-
scina Moggia ¢ Cascina Bosco e I'impiego di terreno per il ripristino della livelletta di sommi-
ta nei punti depressi e degli smottamenti dovuti alla tracimazione del fiume Po durante
’evento di piena,

Variante — Nel corso delle lavorazioni in data 12/02/2016 il Direttore dei Lavori Ing. Mauro
Sartori chiedeva di effettuare una variante nelle lavorazioni a causa di un cedimento della
spalla destra di imbocco della canna che attraversa il Delmona Tagliata senza apportare au-
menti di spesa rispetto al quadro economico iniziale.




IMPORTO VARIANTE differenza
AMMESSO A
FINANZIA-
MENTO
A) Lavorl
Opere in appalio 20.245,06 20.245,06
Oneri per la sicurezza 1.400,04 1,400,04
Totale 21.645,10 21.645,10 -
B) Sonine a disposizione
Bl- Per indennizzi per danni a fruiti pendenti 320,00 320.00
B2 — Spese generali e tecniche ed arrotondamenti 2.400,00 2.400,00
B3 —L.V.A. sui lavori in appalte 4.761,92 4.761,92
Totale 7.481,92 7.481,92 -
Totale quadro economice di raffronto 29.127,02 29.127,02 ~ 0,00

Lavori in appalto

Per le opere in appalto, rispetto all’importo di spesa previsto, si ¢ verificata una minor spesa
pari ad € 10,04, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto a consuntivo:

IMPORTO VARIANTE | STATO FINALE differenza
AMMESSO A
FINANZIAMENTO
QOpere in appalto 20.245,06 20.245,06 20.235,02
QOneri per la sicurezza 1.400,04 1.400,04 1.400,04
Totale 21.645,10 21.645,10 21.635,06 - 10,04

Somime a Disposizione

L’importo ammesso a finanziamento delle somme a disposizione era di € 7.481,92, con la va-
riante il valore non & variato mentre il loro importo a consuntivo ¢ risultate di € 7.159,71, con
conseguente minor spesa di € 322,21:

IMPORTO VARIANTE STATO FINALE differenza
AMMESSO A
FINANZIA-
MENTO
BI- Per indennizzi per danni a 320,00 320,00 0,00
frutti pendenti ‘
B2 — Spese generali e fecniche 2.400,00 2.400,00 2,400,00
ed arrofondamenti
B3 —LV.A. sui lavori in appalto 4.761,92 4.761,92 4.759,71
' B __Totale 7.481,92 7.481,92 715911 -322,21




Riepilogo generale

L’impotto ammesso a finanziamento era di € 29.127,02, mentre il loro importo a consuntivo &
risultato di € 28.794,77, con conscguente minor spesa di € 333,25.

IMPORTO VARIANTE | STATO FINALE differenza
AMMESSO A
FINANZIAMENTO
A) Lavori _ .
Opere in appalto 20.245,06 20.245,06 20.235,02
Oneri per la sicurezza 1.400,04 1.400,04 1.400,04
Totale 21.645,10 21.645,10 21.635,06 -10,04
B) Somme a disposizione
B1- Per indennizzi per danni a 320,00 320,00 0,00
frutti pendenti
B2 — Spese generali ¢ tecniche 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ed arrotondamenti
B3 - 1V.A. sui lavori in appalto - 4.761,92 4.761,92 4.759,71
Totale 7.481,92 7.481,92 7.159,71 -32221
Totale 29.127,02 29.127,02 28.794,77 332,25

State Finale — Lo stato finale per un importo di € 28.788,98 ¢ cosi distinto:

- Lavori in appalto € 21.635,06
- Per indennizzi per danni a frutti pendenti € 0.00
- Spese generali e tecniche ed arrotondamenti € 2.400,00
- LV.A. 22% sui lavori in appalto € 475971
Sommano € 28.794.77

L*importo cosl determinato risulia inferiore rispetto all’importo ammesso a finanziamento.

Andamento _dei lavori — Le opere sono state eseguite in conformita alle previsioni contrattua-
1i. 11 sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dichiara che i lavori sono stati rego-
Jarmente eseguiti come da progetto, applicando i prezzi di contratto ¢ secondo le condizioni

previste nel “Foglio di patti e condizioni esecutive”,

Casalmaggiore, 1 luglio 2016
I Responsabile del Procedimento
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