CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

DETERMINA DEL DIRETTORE N° 2 DEL 24.04.2014

OGGETTO: Determina approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ¢ della
Contabilita Finale relativi al progetto riguardante ‘“Interventi di
straordinaria manmufenzione su paratoie ¢ macchinario elettroidraulico

dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche”.

I'anno duemilaquattordici il mese di aprile il giomo ventiquattro, in Casalmaggiore, via
Roma n. 7, presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,

IL DIRETTORE

e Ricordato che, nel contesto del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 — Misura 125 A, a
seguito della Deliberazione del C.d.A n. 9 del 17.02.2009, il Consorzio di Bonifica
Navarolo ha presentato per il finanziamento, unitamente ad altri, il progetto denominato
“Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico
dell’impianto di San Matteo delle Chiaviche — n® domanda SIARL 2009/00176857”.

e Richiamata la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 3 del 21.01.2011, con la quale
veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di straordinaria
manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell’impianto di San Matteo delie
Chiaviche”, per un importo di intervento pari ad €. 725.000,00 oltre iva sulle opere in

appalto - €. 849.520,00 iva inclusa al 20%.

¢ Ricordato altresi che la spesa ammessa al {inanziamento da parfe della Regione
Lombardia per i lavori di cui al sopra citato progetto ammonta ad Euro 725.000,00.

Visto il Decreto.n, 3010 del 05.04.2011 Della Direzione Generale Territorio ed
Urbanistica della Regione Lombardia - Struttura Reticoli idrografici e Demanio idrico,
assunto agli atti del Consorzio con prot. n. 867/MM/2/11 del 07.04.2011, con il quale si
approvava il progetto in argomento affidando in concessione al Consorzio Navarolo
I’esecuzione delle opere con un contributo pari al 90% della spesa ammessa al
finanziamento e pertanto pari ad euro 652.500,00, mentre il 10% delle restante spesa, oltre
all’TVA ed alle spese generali rimane a catico del Consorzio di Bonifica Navarolo.

e ‘Tenuto conto che con delibera n. 36 del 24/9/2013 il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio approvava la perizia di variante dei lavori, gid autorizzata da Regione

Lombardia con nota 17/9/13 n. Z.1.2013.0014985.

» Preso atto che 1 lavori medesimi sono stati ultimati,

DETERMINA

Di approvare in merito al progetto “Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e
macchinario elettroidraulico dell’impianto di San Mattco delle Chiaviche” lo Stato Finale




ed 1 Certificati di Regolare Esecuzione rispettivamente per le opere elettromeccaniche in
appalto, i lavori per cottimo fiduciario e le opere in Amministrazione Diretta, allegati quali

parti integranti al presente provvedimento.
11 Pirgttore
Dr. ny&i lio}iolio




PUBBLICAZIONE (aisensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8

giorni consecutivi dal

29.APR 2014

m.
O M IDHIFD ) s,
Casalmaggiore, .......cccovvvviveiiiiciiiecsveina

o ACRO N
ONEDNESE RANTOVANG

fag .
SArippeont )

IL SEGRETARIO

/

ESECUTIVITA

Determina esecutiva a sensi del comma 8 dell'art. 92 della L..R. 31/2008.

29 APR. 2014 <

Casalmaggiore, .....ovveeeieieiinienenssiseannn. AERG %
 CREINESS g
o 1L SEGRETARIO
‘_“‘?5‘41 L. Y \v‘“‘.\
LG GIoRE
Per copia conforme. Casalmaggiore, ......cocervieevienrinrieniinereonn

IL SEGRETARIO

................................................



AULBOTOALA DETeAHIND DI AGENEIALE

NOY del 2. ol 204l
) -« 1£HO DI BONIFICA NAVAROLO
2 CREMONESZ MANTOVANO

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
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CASALMAGGIORE (CR)

Servizio Techico

LAVORI Interventi di straordinaria manutenzione
su paratoie e macchinario elettroidraulico
dell'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche

STATO FINALE

000000co00
Casalmaggiore Ii 10 gennaio 2014
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO I /\5
AGRO CREMONESE MANTOVANO 'ETTORE DEI 1
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEI LAVORI
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OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

INTERVENTOC DI STRACRDINARIA MAMNUTENZIONE
SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO
DELLMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

STATO FINALE

A - OPERE IN APPALTO

Impresa appaltatrice: Arold] F.Ili snc con sede legale in Casalmaggiore (Cr) - via Galrefi 181

Contraflo: in dala 11.4.2012, con n."459 di Rep.

| A DESCRIZIONE DEI LAVOR - . imperto . Imporio
N T‘:z;? e delle somminlstrazionl Quantita Prezzl Unitart Lavori Importo parzials fotale
Descrizione U.5,
Revisione valvola a saracinesca DN1000, Instatlala sulla
1 |40 lubazlone di mandala dell'elettrompa idrovora n. 1 della
Sezione Fossola. n, 1 24.00000 | 24.000,00
s N1 Costruzione di slrutture metalliche a carroponte da
7 linstahare ne'le sale di manovra delle paratoie emissarie.
| n. 1 54.000,00 54.000,00
Costruzione delle nuove paratole emissarie in accialo
3 |az 8275 zincalo a caldo, consegna a pié d'opera nelle
rispetlive sale di manovra deffe paralole unilamenle ai
profili di riduzione delle gargamature. kg 70.600 3,80 268.280,00
Opere di demalizione di slrutiure orizzonlali e verlicall, in
4 |43 CCA o in muratura di maltont pieni di forte resistenza. Da
eseguire a mano o con ldonei mezzi meccanici. n 1 21.300,00 21.300,00
Revisione completa dell'elettrepompa idrovera n. 4 della
5 |ae Sezione Mavarolo, comprendente il riavvolgimento del
molore di lrascinamento a 12/16 peli - 500 V ¢ Ja
riparaziona della pompa ad elica, n 1 208.800,00 206.800,00
Formaziong argini provvisionali in terra per la messa in
6 |44 asciufla del trafli {erminali dei canalli immissari
dell'impianto idrovoro. me 1.082.35 7,00 7.576,45
Sommano 581.956,45
7 a dedurre ribasso dasla del 6,35 %| 36.954,23
8 Oneri di sicurezza 100% 17.440,00 17.440,00
Imporlo netto def Lavort €. 55244222 562,442 22
B - LAVORI IN ECONOMIA
B1 - Opere in Amministrazlone Diretéa
|| i-Fomilure, noli e provviste con emissione di faltura Imponibile
' | ditta BtB - Casalmaggiore
. materiale elettrico
9 faltura n. 20130807 del 29/6/13 556,64
10 fatlura n. 20131423M del 31/8/13 194,80
H fattura n. 20131103/1 del 19/8/13 66,13
dilta Danese Aulogru - Campilello gi Marcaria (Mn)
nelo pialtaforme e autegru |
12 faliura n. 713 del 30/6/13 1.825,00
13 fattura n. 1016 del 31/8/13 490,00
4 faltura n. 1014 del 31/8/13 - quota 610,00
ditta Bajocchi Auguslo e Massimo Snc di Belforte (Mn)
materali edili - resine per ancoraggi
o fatlura n. 790 de! 11/6/13 09,12
dilta Ferramenla Solazzi Sas di Sabbionela (Mn)
materiali di carpenteria melallica - guide sgrighatori
18 fattura n. 647 del 12/5/13 - quota 682,25
7 fattura n. 258 del 31/7/13 706,84
ditta Carrara Solievamento Srl di Albano S Alessandro (Bg)
fornilura parancht eletirici
18 fatiura n. 841 def 20/9/13 2.202,00
- 7.432 88 7.432,83
A RIPORTARE: 7.432,88 562 44222




OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO
DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

STATO FINALE
RIPORTO: 7.432,88 562.442,22
2} Impiego di manodopera consorziale
19 Lista setimanale n. 1
20 Lista seiimanale n. 2
21 Lista seltimanale n. 3
Ved. Prospetto di spesa allegato, complessivi 4.158,92
11.591,80
B2 - Lavori per cofiimo fiduciario
Impresa eseculrica
Sarzi Amadg Atlilio
con sede In Casalmaggiore (Cr)
via Case Sparsei. 4
Conlratto: 11.2.2013,n.°484 di Rep. Int
22 Imporlo lavori complessivo 37.850,00
Oneri altuazione piani di Sicurezza 550,00
38.400,00 | 3840000
;.49.991,30 49.991,80
23 C - SPESE GENERALL 78.822.31
Imparto totale dei lavori 691.256,33

Biconsl Euro s¢

Icentonovaniunomiladuecentocinguantaselfid)

Casalmagglore, 10 gennaio 2014

I Diretlore dei Lavori - R.U.P
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- AGRO CREMONESE MANTOVANO -

Via Roma 7 - CASALMAGGIORE (CR)

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007—2013

Misura 125 — Sottomisura 125A

H K

INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO

DELL’ IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

ARARALEAEAGA !

Regione Lombardia

Decreto Dn ezione Generalc Territorio e Urbamstlca

n. 3110 del 5 aprile 2011

Importo di progetto ammesso a finanziamento: Kuro 725.000,00

" |OPERE ELETTROMECCANICHI:

Impresa appaltatrlce Aroldi F. lh snec con sede legale in Casalmagglole (C1)

- via Cauoll 191

Contr. atto in data 11.4. 2012 con 1.°459 di Rep.

000000000

" CERTIFICATO DI REGOIARE ESECiJZIONE N

IProgetto Prmc1pale - i plogetto puncxpale ¢ stato 1edatto dall-Uf_ﬁ(;lo

(Tecnico del Consorzio di Bonifica Navarolo in data 2 dicembre 2010 pen 7
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l'importo di Euro € 725.000,00, cosi distinto:

A) Lavori in appalto o o euro  563.160,00
- Oneii attuazione piano di sicurezza _euro  17.440,00
Totale euro  580.600,00 |
B) Lavori in economia
B1) Opere in Amministrazione Diretta B
|- Forniture e noli con emissione di fattura . euro  3.600,00
- Impiego di manodopera consortile ~euro _8.000,00
) Totale ) euro 11.600,90 _
- Lavori per co_ttimo fduciario B euro 38.400,00|
__Totale euro _ 50.000,00 - -
- Totale lavori euro 630.600,00
- _Spese Generali e Oneri per la sicurezza euro  94.400.00
- Sommano o euro__725.000,00

Somma impegnata — Il decreto di Concessione n. 3110 del 5/4/2011

approvava una spesa complessiva pari ad Euro ’725.000,00 con le medesime

voci di spesa. La somma ammessa a contributo risulta di € 725.6000,00, di cui

il 90 % pari ad € 652.500,00 a contributo ed il restante 10%, pari ad €

72.500,00 a carico del Consmzm Navamlo

IPerizia dl variante — Vemle applovata con nota della Dlrezwne Generale

Territorio,

Ulbamstlca e Difesa del Suolo d1

Regmne LombaL dia

in Zl 2013 0014985 del 17/9/013, al ﬁne d1 consentue 1'esecuz1one di alcuneI

: —

opere di calattele 1111g1101at1v0

€ 706 987 89, cosi dlstmto

L'1n1p01t0 complesswo ammonta ad'

—_— P i

A) Lavori in appalto | n



— __Opere elettromeccaniche ed idrauliche € 582.112,00 S -
— _Applicazione del ribasso d’asta del 6,35 % _£ -36.964.11
€ 545.147,89 . _
— _Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 17440001
Totale opere in appalto (A): € 562.587.89
B) Lavori in Economia N _ -~
B1 In Amministrazione Diretta
— Provviste e noli € 3.600,00
— Manodopera Consorziale € 8.000,00
€ _ 11.600,00
B2 Su contratto di cottimo fiduciario ) € 38.400,00 ;
Totale lavori in Economia (B): € 50.000,00 | _ -
Totale Lavori (A) + (B): € 612.587,89| L B
C) Spese Generali € 94.400,00 o
Totale generale € 706.98789 | o
Direzione dei Lavori - I lavori sono stati diretti dall’Ing. Giulio Daolio] o
Direttore del Servizio Tecnico del Consorzio di Bonifica Navarolo e S
Responsabile del Procedimento. L L
Descrizione dei lavori — Le opere, realizzate presso I'impianto idrovoro dif L -

an Matteo delle Chiaviche — frazione di Viadana (provincia di Mantova),

consistevano nella sostituzione delle paratoic emissarie dei tre canali che

affluiscono all’impianto (i canali Navarolo, Ceriana e Fossola), nella

costruzione di tre carriponte da installare nelle sale di manovra delle paratoie%

stesse oltre alla revisione completa di una elettropompa idrovora installaia

nella sezione di sollevamento del canale Navarolo e di una saracinesca)

i
r
]




_ |montata sulla tubazione di mandata dlunq. pompa idrovora del canale

Fossola.

Assuntore dei Javori - Nel pubblico incanto esperito dal Consorzio cor

procedura neg021ata del 28 02.2012, i lavori venivano aggiudicati alla ditlg

Aroldi F.1li snc con sede legale in via Canoh 191 e sede opera‘flva in Via

Volta, 19 — 26041 Casalmagglore (CR) - C.F. e P.I.; 00702800194, che aveva 2

plesentato l'offerta al prezzo piu basso con un ribasso del 6, 35% sul prezzo 4

misura posto a base di gata.

Cauzione - Come risulta dall'Art. 3 del Contratto d'Appalto l'appaltatore ha

prestato app031ta ga1an21a fideiussoria (cauzione definitiva) medlante

ﬁdejussmne n. 56069661 rilasciata in data 19.03.2012 dalla Compagma

“nguua Assmulazmm con sede in Milano Via Senigallia 18/2 - Agenzm

Genova Ga11bald1 per l'importo di € 27.292,00 pau alla meta della ga1anz1ct

uchlesta di € 54. 544 00, avendo plesentato Ia dltta A101d1 Flli snc la

Celtlﬁcazmne di Qualita ISO 9001:2008, come plGVIStO dagh artt 113 75

comma 7 del Codice dei Contratii.

7 Contratto - Il confratto principale & stato stlpulato in data 11 4.2012, con

n.°459 di Rep. — 1eglst1at0 piesso Agenz1a Entrate con prot. n. 1313 del

24.42012.

Importo contraftuale - L1mporto contrattuale a seguito de]l'apphcazmne del

ribasso d'asta del 6,35% sulla somma di € 563.160, 00 posta a base di ga1a al

|netto della somma di € 17. 440,00 refativa agh oneri per la sicurezza, non

soggetta a ubasso & risultato di € 544. 839,34 (527.399,34 + 17.440 OO)

Atti suppletivi — Con atto di sottomissione e di concordamento nuove voci dj

Javoro sottoscritto in data 30.4. 2013 I'impresa si & impegnata ad esegunc-
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particolare il maggior impiego di ferro per I’aggiunta di una paratoia e i

potenziamento della tenuta di tutte le paratoie, olire alla sostituzione d

_ltravature._metalliche da. eseguire in opera_con_carroponti industriali pi)

funzionali. A ial fine sono stati_concordati nuovi prezzi di lavoro._L'importg
complessivo. di tali opere, da valutarsi in parte a corpo-e-in parte a misural

ammontava_ad € 17.748,55; tenuto—contodelle_economie-conseguite nella.

realizzazione-delle opere-di- cui-al-eontratto prineipale; il coste-complessiva

delle-opere-affidate-allimpresa-diventava-di-€-562-587,89. Mentre-il tempg

mtite-pei-il completamento-detHavori restavainvariatos

Subappalti=nessuro,

Somma autorizzata -—Tirdefinitiva, la somma complessivanetta autorizzata

per i lavoridi-cuial-presente verbale ¢dir€-562.587,89.

Consegna lavori - -Favori vennero—consegnati—con—verbale —in—data

—'dal-Capitelato-Speciale-d*Appalto-210-{duecentodieci) giorni-eonsecutivi -3

12 aprile 2012

‘Tempo-stabilito-per 'esecuzione—=—Per tesecuzione dei-lavori erano-stabiliti-——

novembre 2012
Periodi-di-sespensione dei lavori-—Come-risulta-dai Verbali in atti:i-lavor

vennero-sospesi nei-seguenti periodi:—

digiorni 74;

_ . digiorni 180;

pattire-dalla- data-del-verbale di consegna:Il-teemine-utile seadeva-quindi 128-

i-in-data. 2.11.12, con-una sespensione complessiva -

in data 20.3.13 e tipresiin data 16.9.13,conuna sospensione complessiva -



Proroghe al termine di ultimazione lavori — Su richiesta dell’impresa

giorni 70 ¢ 30.

rispettivamente in data 22.11.12 ¢ 15.2.13 vennero concesse due proroghe di

Ultimazione lavori - — In conseguenza delle sospensioni intervenute e dellg

proroghe concesse, il nuovo fermine di ultimazione rimase protratt

{al 28.10.2013.

L'ultimazione dei lavori ¢ avvenuta il giorno 28.10.2013, come fu accertatg

con apposito certificato, e quindi in tempo utile,

|Andamento dei lavori - L'esecuzione delle opere & avvenuta regolarmente!

nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, secondo le

previsioni progettuali.

Variazioni apportate - In corso d’opera non sono state apportate variazioni

significative se non modifiche di dettaglio resesi necessaric nell’ambito del

potete discrezionale del Direttore dei Lavori.

Certificati di acconto - Durante il corso dei Javori f_u£0n0 emessi n 3

certificati di acconto per l'importo totale di € 559.630,01.

{importo complessivo netto di € 562.442,22, con una minor spesa di € 145,67

netto residuo di € 2.812,21, come risulta dal seguente prospetio:

:Importo lavori come da Stato Finale ) € 56244222

A dedurre:

- certificati di acconto (n° 3) € 55963001 |

z
Credito residuo ) o - € 2.812.21 I

Stato Finale - - Lo Stato Finale & stato redatto in data 11.11.13 per un

rispetto all'importfo di € 562.587,89 (compresa esecuzione opere in variante). |

Credito residuo dell'Tmpresa — Rimane a favore dell'Tmpresa un creditg =~

s U
f



Riserve dell'Impresa - I.Tmpresa ha firmato la contability e lo Stato Finald

dei lavori senza riseirve.

Infortuni in corso di lavoro - Durante i lavori non & avvenuto nessun

infortunio.

Assicurazione degli operai - L'Tmpresa ha regolarmente assicurato i propri

operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n° 24740300/85

_|presso I'LN.A.LL. di Cremona, con validita continuativa.

Assicurazioni sociali - In risposta a specifica richiesta del Consorzio gli Enti

assicurativi e previdenziali hanno rilasciato le prescritte dichiarazjoni

_|liberatorie tramite rilascio di D.U.R.C. con esito regolare.

_|Avviso ai creditori — — Essendosi i lavori svoiti all'interno degli impiantj

consortili 0 comunque su terreno di loro pertinenza, non si & reso necessario _

procedere alla pubblicazione dell’avviso ai creditori.

Cessione di credito da_parte dell'Tmpresa - Per i lavori di cui trattasi

|'lmpresa non ha effettuato alcuna cessione di credito.

VERBALL DI VISITA

Lavori ha provveduto ad eseguire la visita di sopralluogo per la stesura del

Certificato di Regolare Esccuzione.

~{Con la scorta del progetto ¢ degli atti contabili sono stati ispezionati i lavor]

eseguiti. Si ¢ constatato che essi sono stati eseguili a regola d'arte ed in

conformitd alle prescrizioni contrattuali e che, per quanto & possibile vedere

essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. i

Cio premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato:

- che 1 lavori corrispondono alle previsioni della perizia progettuale e che essi

L'anno duemilaquattordici il giorno 10 gennaio il sottoseritto Direttore dei

1..




- che i prezzi applicati a misura e a corpo sono quelli del contratto d’appalto: |

furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali;

|- che le anticipazioni in denaro sono da ritenersi ammissibili e giustificate;

- che l'importo dei lavori ¢ inferiore a quello delle somme autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

- che durante il corso dei lavori I'Impresa ha regolarmente provveduto

all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occuparioni definitive di stabili;

agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso dj

essi;

- che I'Impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

in Casalmaggiore (CR), via Volta n.19 sono stati regolarmente eseguiti,

CERTIFICA

[ lavori sopra descritti eseguiti dall’Tinpresa AROLDI F.LLI S.N.C con sede

pertanto liquida I'tmporto complessivo dei lavori nella somma determinata

dallo Stato Finale pari ad € 562.442,22; ordina aliresi la liquidazione del

residuo credito dell'Impresa nell’importo di € 2.812,21 e propone lo svincolo

delle polizze fideiussorie a favore dellTmpresa, a tacitazione di ogni suo

diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il presente Certificato, salvo la|

Caséﬂﬁaggiore, 1i 10 gennaio 2014 |

N - r
prescritta approvazione del presente atto.

L DIRETTORE DE! LAVORI ‘

e Responsabile per il procedimento

COMSORZIO BHBONIFIEANAARDLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO

Mk e Gl puda

|

I
d
|

ONSORZ!0 Di BONIFIGA NAVAROLO
CAGRO CREMONESE MANTOVANO
L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |

Dr. Ing. GIULIO DAOLIO I

- che l'impresa ha oitemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e(}
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CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO

- AGRO CREMONESE MANTOVANO -
. Via Roma 7 - CASALMAGGIORE (CR)
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OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALT 2007-2013

Misura 125 — Sottomisura 125A

ok d_%

INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO

ATATALALALA

Regione Lombardia

Decreto Dlrczmne Generalc Territorio e Urbanistica

n. 3110 del 5 apr Ile 2011

Imporito di progetto ammesso a finanziamento: Euro 725.000,00

LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO

Impresa esecutrice: “Sarzi Amadé Attilio” con sede in Casalmaggiore (Cr) +

via Case Sparse 4.

Contratto: in data 11 2 2013 con n.°484 di Rep. Int,

000000000

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Plogetto lec:pale -1 p10gett0 plmclpale ¢ stato redafto dallUfﬁcm

— - fvgm”",,”,ww,,,,,ﬁ,

Tecnico del Consmzw d1 Bonifica Navarolo in data 2 dlcemble 2010 pe}




I'importo di Euro € 725.000,00, cosl distinto:

A)Eaﬁl‘i inappalto _ euro 563.160,00 7

- Oneri attuazione piano di sicurezza euro  17.440.00

Totale curo 580.600,00

B) Lavou in economla

Bl) Opere in Ammmlstlazwne Diretta

- Forniture e noli con emissione di fattura euro 3.600,00

- Impiego di manodopera consortile euro 8.000,00

Totale euro  11.600,00

- Lavort per cottimo fiduciario euro  38.400,00

Totale euro  50.000.00

Totale lavori euro 630.600,00

Spese Generali e Oneri per la sicurezza ewro__ 94.400, 00

Sommano emoM
Somma impcgnatfl — 11 decreto di Concessione n. 3110 del 5/4/201‘[

approvava una spesa complesswa pau ad Euro 725.000, 00 con le medesime

voci di spesa La somima ammessa a contributo 1lsulta di€ 725 000 00, di culi

il 90 % pari ad € 652 500,00 a contubuto ed 1I restante 10%, pari ad €

72. 500 00 a carico del Consmzm Navarolo.

Perizia di variante — Venne approvata con nota della Direzione Generalk

Territorio, U1‘banistica ¢ Difesa del Suolo di Reglone " Lombardia

—_

n. ZI.2OEBOﬁ985 del 17/9/013, al ﬁne_ di consentire l'esecuzione di alcune

opere di carattere migliorati{?o. L'importo compless;_ii}O ammonta ag

€706.987,89, cosi distinto:

A) Lavori in appalto




— Opere eletiromeccaniche ed idrauliche €  582.112,000
| —__Applicazione del ribasso d’asta del 6,35 % €  -36.964,11 o o
o €  545.147,89
-~ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 17.440,00
| Totale opere in appalto (A): . 562.587,89
B) Lavori in Economia B
& [B1 In Amministrazione Direfta
;;' — Provviste € noli L € 3.600,00
— Manodopera Consorziale € 8.000,00
o €  11.600,00
1} B2 Su contratto di cottimo fiduciario _ € 3840000
1 , ~Totale Javori in Economia (B): € 50.000,00
l tale Lavori (A) +(B): €  0612.587,89 -
3 C) Spese Generali ) € 94.400,00 )
‘ Totale generale ) o € 706.987.89

ezioE dei Lavori - I lavori sono stati diretti dall’Ing. Giulio Daolio,

L4

Bifetiore  del Servizio Tecnico del Consoizio di Bonifica Navarolo

b

B8 honsabile del Procedimento.

p=s)

l'lzmne dei lavou — 1 lavori conslstono nella 11duz10ne della larghezz

i algaml di scouunento delle pa1at01e emissarie 1nstallate nellp

i mi ento 1d1ov010 di San Matteo delle Ch1av1che ﬁaz di Viadana (Mn)

lesswamente tzattas_.‘l d1 interventi 11gua1dant1 i pargami delle 24

i ‘“ le che 1eg01an0 il hvello del ‘ue canali che afﬂu1scon0 allo stablhment)

Wiy £ “il

e dei lavori — Ai sensi dell art. 125 — comma 8 del D. L.vo




163/2006, i lavori vennero affidati con determina del Diretiore del Consorzio

n. I del 23.1.2013 alla ditta “Sarzi Amadé¢ Aftilio” con sede in Casalmaggiore

(Cr) - via Case Sparse 4 — per I’importo di € 38.400,00.

Cauzione - Come risulta dall'Art. 3 del Contratto d'Appalto 'appaltatore ha

prestato _apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante versamento sull

contocorrente intestato al Consorzio presso il Tesoriere consortile, Bance

)
|Popolare — Filiale di Casalmaggiore, in data 1.2.2013 per I’importo di

€ 3.840,00.

-
j

Contratio - 11 contratto & stato stipulato in data in data 11.2.2013, con n.°484

di Rep. Int. — registraio presso Agenzia Entrate con prot. n. 47

del 28.2.2013.

Importo contrattuale - L'importo contrattuale ammonta ad € 38.400,00, di

T

cwi € 37.850,00 per i lavori ed € 550,00 per g]i_ oneri d’attuazione dei piani d

sicurezza,

Atti suppletivi - Nessuno.

Subappalti — nessuno;

Somma auforizzata - In definttiva, la somma complessiva netta autorizzat

per i lavori di cui al presente verbale & di € 38.400,00.

Consegna lavori - 1 lavori vennero consegnati con verbale in dat

1_27febb1'aio 2013,

Tempo stabilito per I'esecuzione - Per I'esecuzione dei lavori erano stabiliti

ik

1

dal Foglio di Patti e Condizioni Esecutive 90 (novanta) giorni consecufivi

partire dalla data del verbale di consegna. 1l termine utile scadeva quindi i

13.5.2013.

Periodi di sospensione dei lavori -~ Come risulta dai Verbali in atti, 1 lavor




309

o

111

31 2ot

o

vennero sospesi in data 1.4.13 e ripresi in data 9.9.13, con una sospensione

;li Iy I

| comiplessiva di giorni 161;

Proroghe al termine di ultimazione lavori — Nessuna.

| Ultimazione lavori - — In conseguenza del periodo di sospensione, il nuovo

| termine di ultimazione rimase protratto al 21.10.2013.

L'ultimazione dei lavori ¢ avvenuta il giorno 15.10.2013, come fu accertate

| con apposito certificato, e quindi in fempo utile.

nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, secondo le

| previsioni progettuali.

Variazioni apportate - In corso d’opera non sono state apportate variazioni

significative se non modifiche di dettaglio resesi necessarie nell’ambito del

potere discrezionale del Direttore dei Lavori.

| Certificati di acconto - Durante il corso dei lavori fu €messo un cemﬁcato di

 acconto per l'importo totale di € 38.208,00.

L)

Stato Finale - Lo Stato Finale & stato redatto in data 12.11.13 per un import

"= complessivo netto di € 38.400,00, pari a quello contrattuale.

| netto residuo di € 192,00, come risulta dal seguente prospetto:

| Credito residuo dell'Impresa — Rimane a favore delllmpresa un credito

 Importo lavori come da Stato Finale £ 38.400,00
_ A dedurre: -
g1 - certificati di acconto (n° 1) - , € 38208

% Credlto ) residuo
1

Rlserve ‘dell'lmpresa - Lmpresa ha firmato Ia contabilita e lo Stato Finale

‘_j-;del lavori senza riserve.

I3
ke




[=)

Tnfortuni in corso di lavoro - Durante i lavori non & avvenuto nessu

infortunio.

Assicurazione degli operai - L'lmpresa ha regolarmente assicurato i propi

T e

operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n® 281995

—oh

presso I'LN.A.LL. di Cremona, con validita continuativa.

Assicurazioni sociali - In 1'isposta a speciﬁca 1‘ichiesta det Consorzio gli Ent

= -
|

assicurativi e pleV1den21a11 hanno ulasmato le prescritte chchlalazmni

liberatorie tramite rilascio di D.U.R.C. con esito regolare.

Avviso ai creditori — — Essendosi 1 lavori svolti all'interno degli impianti

consortili 0 comunque su terreno di loro pertinenza, non si & reso necessarip

pracedere alla pubblicazione dell’avviso ai creditori.

Cessione di credito da parte dell'lmpresa - Per i lavori di cui_trattasi

I'Impresa non ha effettuato alcuna cessione di credito.

VERBALE DI VISITA

o 2

L'anno duemilaquattordici il giorno 10 gennaio, il sottoscritto Direttore dg

Lavori ha provveduto ad eseguire la visita di sopralluogo per la stesura del

Certificato di Regolare Esecuzione.

Con la scorta del progetto e degli aiti contabili sono stati ispezionati i lavofi

i
cseguiti. Si & constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in

conformita aIle plescuzuom contlattuah e che per quanto € p0331b116 vedew,

€ssi sono comspondentl a quelll previsti in peuZla

C10 premesso 11 sottoscutlo Ingegnere D11ett01e dei Lavon conmdemto

- che i lavori coulspondono alle previsioni della pe1lz1a pwgettuale e che essi

furono eseguiti a 1ef,ola d'arte ed in conformita alte pleSCIIZIOHI connattuah

- che i prezzi appl1cat1 a misura € a corpo sono quelh del contlatto d’appalto




€
r
d
;

| - che le anticipazioni in denaro sono da ritenersi ammissibili e giustificate;

- che ['importo dei lavori & pari a quello della  Somma autorizzata;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

|- che durante il corso dei lavori 1Tmpresa _ha regolarmente provvedutp

_{ - che non occorsero occupazioni definitive di stabili;

all'assicurazione degli operai;

_| - che I''mpresa ha ottemperato a tutti gli ibbliglidﬂvegti dal contratto et

€5si;

- che I'Tmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

CERTIFICA

1 lavori sopra deseritti eseguiti dall’Impresa : “Sarzi Am

in Casalmaggiore (CR), sono stati regolarmente eseguiti, pertanto liquid

Pimporto complessivo dei lavori nella somma determinata dallo Stato Final

pari ad € 38.400,00; ordina altresi la liquidazione del residuo credit

agli_ordim'_e_@aosizioni dati dalla %@ﬂei_Lavori durante il corsodi _

adé Atiilio” con sede

ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il presente Cel“tiﬁcatcr,

salvo la prescrifta approvazione del presente atto.

Casalmaggiore, li 10 gennaio 2014

IL, DIRETTORE DEI LAVORI

dellTmpresa nell’importo di € 192,00 e propone. lo svincolo della somma

depositata come cauzione definitiva a favore dell'Tmpresa, a tacitazione di

ilk per il Proé difnento
! Ingl & I—w
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DELL’IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLEE CHIAVICHE

ArARAEATARA

Regione Lombardia

Decreto Direzione Generale Territorio e Urbaunisfica

1. 3110 del 5 aprile 2011

Importo di progetto ammesso a finanziamento: Euro 725.000,00

& % #

LAVORI IN ECONOMIA

000000000

—ProgettoPrincipale-—=—It—progetto  principale—&¢—stato-redatto—dall'Ufficio

Tecnico-del-Censorzio-di Bonifica-Navarolo-in-data 2 dicembre-2010-per

__ limporto_di Euro € 725.000,00, cosi distinto: .

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 17~

___ A) Lavori in appalto _ewo 503.160,00 |




- Oneri attuz;zione piano di -s-:ic“urezza euro _17.440,00
) " ' Totale curo  580.600,00
B) Lavori in economia ) -
B1) Opere in Amministrazione Diretta i S -
- - Forniture ¢ noli con emissione di fattura ceuro  3.600,00
“ - Impiego di manodopera consortile earo___8:000.00 | -

Totale euro —11+:600,00
Lavori per cottimeo-fiduciario —euro— 38.400,00—
_ Totale. .. ewo 50.000,00 |

euro  630.600,00

_ Totale lavori

94.400.00

spese Generali ¢ Oneri per la sicurezza euro

Somu_‘lano €uro 725.000 00

Somma impegnata — I decreto di Concessione n. 3110 del 5/4/2011

approvava una spesa complessiva pari ad Euro 725.000,00 con le medesime

vocli di spesa. La somma amimessa a contributo risulta di € 725.000,00, di cui

il 90 % pari ad € 652.500,00 a contributo ed il restanic 10%, pari ad €|

72.500,00 a carico del Consorzio Navarolo.

o Territorio,  Urbanistica ¢ Difesa del Suolo di

Perizia di variante — Venne approvata con nota della Direzione Generale

Regione Lombardia |

. Z1:2013.0014985 del 17/9/013 w1l fime di cosentive l'esecuzione di alcune

—opere —di—carattere—-migliorativo: -I'importo- complessivo -ammonta— ad-

- £706.987,89-cosl-distinto: o o

A)-Lavociin.appalto

582.112,00

Opere elettromeccaniche ed idrauliche o e .

__—_ Applicazione del ribasso d’asta del 6,35 % _ -36.9064,11 |




€  545.147,39

— Oneri per la sicurezza, non soggétti aribasso € 17.440.00
Totale oﬁel'e in appalto (A): € 562.587,89
B) Lavori in Economia ) i
Bl In Amministrazione Diretia )
© = Provvistc ¢ noli € 3:600,00 -
~  Manodopera Consorziale € 8.000,66—

€ 11-600,00

1 B2 Su contratto-dicottimo-fiduciario

38.400.00

Totale Lavori (A) + (B):

Totale lavoriin Economia(B):

50.000,00

C) Spese Generali

94.400.00

Totale generale

€
€
€  612.587,89
€
€

706.987,89

Direzione dei Lavori - 1 lavori sono stati diretti dall’Ing. Giulio Daolio,

Direttore del Servizio Tecnico del Consorzio di Bonifica Navarolo e

Respd;sabile del Procedimento.

Descrizione dei lavori — Gli interventi realizzati in amministrazione diretta

riguardano Iinstallazione di due nuovi sgrigliatori a lancio da adibire alla

pulizia delle griglie dei canali Navarolo ¢ Ceriana. Si sono acquistati gli|

— 1 materiati necessari al-foro-montaggio-sulla-trave-di bordo-in-calcestruzzo—Si-

_ esposizione del relativo costo sulle liste settimanali.

sono-inoltre-alestiti-i collegamenti-eletirici e-ivelativi-cavidotti—Agli acquisti-i-

-- dei_materiali ed_ainoli_dei-mezzi d'opera si & provveduto su emissione di

__fattura,_mentre per [a manodopera si ¢ impiegata quella del Consorzio, con!




Esecuzione dei lavori — Come sopra indicato i lavori vennero eseguiti da

maestranze alle dipendenze del Consorzio con acquisto di materiali e nolo di

mezzi di sollevamento su emissione di fattura, per un importo complessivo di

€11.591,80.

Atti suppletivi — Nessuno.

Subappalti — nessuno;

" ““Sonuna auforizzata - In definitiva, la’ somma comiplessiva netta autorizzata

—perilavoridicuialbpresente verbale ¢ di € 11.600,00:

_previsioni progettuali. .

nel. rispetto delle disposizioni impartite dalfa Direzione Lavori, secondo le

Variazioni apportate — In corso d’opera non sono state apportate vaciazioni |

significative se non modifiche di dettaglio resesi necessarie nell’ambito del

potere discrezionale del Direttore dei Lavori.

Andamento-dei-lavori-- Fescenzione-delle-opere-é-avvenuta—regolarmente,——— -

Stato Finale - Lo Stato Finale & stato redatto in data 10.1.14 per un importo

complessivo netto di € 11.591,80, inferiore di € 8,20 rispetto a quello di

progetto.

by

Infortuni in corso di lavoro - Durante i lavori nion & avvenuto nessun

infortunio.

Assicurazione degli operai — Il Consorzio ha regolarmente assicurato i

propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n° |

——Avviso—ai creditori— Essendosi i-lavori svolti-all'interno-degli-impianti-

02006601 presso LN.P.S. — gestione ex SCAU — operai agricoli, con validita |~~~

consortili-o-comunque-su-terrenc-di-lere-pertinenza;nen-si-&-rese-necessario |
I
]

i
§
t

“continuativa. ' ) B
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procedere alla pubblicazione dell’avviso ai creditori. ) '7

Cessione di credito da parte dell'lmpresa - Per i lavori di cui traftasi il

Consorzio non ha effettuato alcuna cessione di credito.

VERBALLE DI VISITA

L'anno duemilaquattordici il giorno 10 gennaio, il sottoscritto Direttore dei

Lavori ha provveduto ad eseguire la visita di sopralluogo per la stesura del

| Certificato di Regolare Esecuzione.

Con la scorta del progetio ¢ degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori

eseguiti. Si & constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed ir

]

conformita alle prescrizioni contrattuali e che, per quanto ¢ possibile vedere,

essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Cio premesso il soltoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della peuzla plogettuale ¢ che essi

furono eseguiti a regola d'arte ed in conformlta alle prescrlzmm contrattuah;

- che I'importo dei lavori € 1nfeuole a quello della somma autouzzata

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utlle

|

- che durante il corso det lavorl 11 Consoizio ha regolarmente plovvedutcl)

all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive di stabili;

CERTIFICA

Le opere sopra descritte sono state eseguite dal Consmzm d1 Bomﬁca

Navarolo in Amministrazione Diretta regolarmente, e pertanto liquida

I’importo complessivo dei lavori nella sormma determinata dallo Stato Finale

pari ad € 11.591,80.




Casalmaggiore, [i 10 geﬁnaio 2014

AGRO CREMONESE MANITQVANO

- A DRETOREDEIEAVORI -
O g GIULIO DAOLIGO

—— oefng/Giv

IL DIRETTORE DEI LAVORI
CONSORZIO DI BONIFICA Navarolce Resporisapilgyper il Procedjnento

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO

AGRO CREMONESE MANTOVANG
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr, Ing. GIULIO DAOLIO




