CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26047 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

NAVARO

AGRO CREMONESE MANTOVANO

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.06.2020

N° 17 R.D.

OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Conto Finale per
intervento: “Lavori di pronto intervento per il ripristino dell’'opera di presa
dell'impianto di Isola Pescaroli in Comune di San Daniele Po (CR) - CUP:
F93E20000030007"

L'anno duemilaventi il mese di giugno il giorno trenta alle ore 20.30, in Casalmaggiore,
via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n.
1078/BA-39 del 22.06.2020, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di
Amministrazione:

Pres. | Ass.
1) Anghinoni Matteo X
2) Ardenghi Luigi X
3) Arnoldi Gabriele X
4) Barilli Piercarlo X
5) Belletti Guglielmo X
6) Bongiovanni Filippo X
7) Buttarelli Marco X
8) Cassio Franco X
9) Cavallari Alessandro X
10) Cerioli Alex X
11) Federici Virgilio X
12) Mattioli Foggia Cesare X
13) Saccani Adriano X
14) Taffelli Giovanni X
15) Zerbini Armando X
Totale ‘7 8

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed
il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario
dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti,
nella sua qualita di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



* Alle ore 21.10 fa ingresso in Aula Consiliare il consigliere Cavallari Alessandro.
I membri del Consiglio di Amministrazione ora presenti ammontano al numero di 9 (nove).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricordato che nel mese di novembre 2019 un evento alluvionale del fiume Po ha interessato la
zona del comprensorio del Consorzio di Bonifica Navarolo ed in particolare Iimpianto di
derivazione idrica ad uso irriguo, situato sul fiume Po a Isola Pescaroli in Comune di San
Daniele Po (CR);

ricordato altresi che in forza di quanto sopra, fu predisposta la perizia progettuale giustificativa
denominata ”Lavori di pronto intervento per il ripristino dell’opera di presa dell’impianto di
Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR)”, datata 02.04.2020, agli atti del Consorzio,
per globali € 52.500,00 iva inclusa (22%), redatta dal direttore generale del Consorzio dr. Ing.
Marco Ferraresi, che presentava il seguente quadro economico:

e Opere in appalto:

- importo lavori a misura euro 39.800,00
e Spese generali:

- 10% A+B e arrotondamento euro 3.944,40
e Iva(22%)

- 22% su opere in appalto e forniture euro 8.756,00
e Totale complessivo iva inclusa euro 52.500,00

Ricordata la conseguente Delibera Presidenziale n. 7/2020. Approvazione perizia di pronto
intervento per “Lavori di pronto intervento per il ripristino dell’opera di presa dell’impianto di
Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR) - CUP F93E20000030007";

ricordata la successiva ratifica del provvedimento sopracitato avvenuta con Delibera CdA n. 12
del 13.05.2020;

dato atto che, in relazione all’intervento sopra descritto & stato emesso dal direttore lavori e
conseguentemente vistato dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Regolare
Esecuzione e Conto Finale, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

ritenuto necessario prendere atto della conclusione dei lavori nonché della emissione del
Certificato di Regolare Fornitura e dello Conto Finale per I’intervento in argomento;

visti gli Artt. 234 e 237 del DPR 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione al Codice degli
Appalti;

con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;

con il parere favorevole di regolarita amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art.
83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;

visto I’esito della votazione, espressa per alzata di mano che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 9 all’unanimita (Ardenghi, Barilli, Belletti, Cavallari, Cerioli, Mattioli Foggia,
Saccani, Taffelli, Zerbini)

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione — Conto Finale, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, per il seguente intervento: “Lavori di pronto intervento per
il ripristino dell’opera di presa dell’impianto di Isola Pescaroli in Comune di San Daniele Po
(CR) - CUP: F93E20000030007.
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

f:to Dr. Giampietro Lazzari f.to Guglielmo Belletti

IL SEGRETARIO

*) Dr. Gjampietro Lazzari
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Allegato alla Delibera CdA n° 17 del 30.06.2020
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OPERE DI PRONTO INTERVENTO ART. 95 COMMA 2 LEGGE REGIONALE 31/2008

* %k 3k

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO
DELL’OPERA DI PRESA DELL’IMPIANTO DI ISOLA PESCAROLI
NEL COMUNE DI SAN DANIELE PO (CR).

Codice CUP: F93E20000030007 - Codice CIG: Z1F2CB84A4A

Importo di Perizia giustificativa Euro 52.500,00

Impresa esecutrice: IDROVIE SRL con sede in Parma "y
* * *
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* * * 2
=]
RELAZIONE

Perizia giustificativa — La perizia giustificativa & stata redatta dal Direttore
del Consorzio di Bonifica Navarolo Ing. Marco Ferraresi in data 2 aprile
2020 per l'importo di Euro 52.500,00, cosi distinto: K
- Lavori in appalto euro 39.800,00
- Spese generali euro 3.944,00
- IVA - il 22% sui lavori in appalto euro 8.756,00

Sommano euro 52.500,00



Direzione dei Lavori - I lavori sono stati diretti dal geom. Goi Alfredo,
Tecnico del Consorzio di Bonifica.
Descrizione dei lavori - Gli interventi di ripristino sono stati eseguiti
mediante asportazione di un volume di 6.655.00 metri cubi di materiale
depositatosi nell’alveo del canale di derivazione a seguito dell’alluvione del
fiume Po avvenuta nel novembre 2019, con smaltimento a fiume.
Inoltre, con interventi in economia contabilizzati con liste settimanali, si &
provveduto alle sottoelencate lavorazioni:
e svuotamento delle camere d’aspirazione delle pompe;
e alla pulizia degli impalcati dell’impianto di presollevamento, con
asportazione dei depositi terrosi della vasca di reimpianto;
e alla pulizia dei sifoni delle pompe idrovore previo svuotamento con
motopompa
e accumulo e asportazione del materiale depositato sulle aree di
pertinenza dell’impianto;
Inizio lavori - I lavori vennero iniziati il 27 marzo 2020, come risulta
dall’Ordine di servizio del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa e
dal Responsabile del Procedimento.
Ultimazione lavori - I lavori, come risulta dalla dichiarazione in atti del
Direttore dei lavori, vennero ultimati in data 22 aprile 2020.
Assuntore dei lavori — I lavori sono stati affidati mediante ordine di servizio
in data 27 marzo 2020 all'Impresa IDROVIE SRL - con sede legale in Parma
(PR), Viale Mentana n.41, che ha accettato senza alcuna riserva e si &

impegnata ad eseguire i lavori alle condizioni del suddetto ordine di servizio.
Cauzione — Non ¢ stata richiesta nessuna cauzione.

Contratto — L’affidamento dei lavori & stato comunicato all’impresa con ns.

prot. 719/MF-1/a in data 21 aprile 2020.



Importo contrattuale - L'importo contrattuale & risultato di netti € 39.800,00
di cui, € 39.085,40 per lavori, € 714,60 a compenso degli oneri per

I’attuazione dei piani di sicurezza.

Atti aggiuntivi — Nessuno.
Verbali nuovi prezzi - Nessuno.

Somma autorizzata - In definitiva, la somma complessiva netta autorizzata

per i lavori di cui alla presente relazione ¢ di € 39.800,00.

Consegna lavori - | lavori vennero consegnati con ordine di servizio in data

27 marzo 2020.

Tempo stabilito per I'esecuzione - Per I'esecuzione dei lavori erano stabiliti
20 giorni consecutivi a partire dal 27 marzo 2020 come indicato nell’ordine
di servizio.

11 termine utile scadeva quindi il 15 aprile 2020.

Subappalto dei lavori — Nessuno.

Sospensioni e riprese dei lavori — I lavori sono stati sospesi in data 9 aprile
2020 e ripresi in data 20 aprile 2020 come da verbali per un complessivo di
giorni 11.

Proroghe al termine di ultimazione lavori — nessuna.

A seguito delle sospensioni il termine utile dei lavori scadeva quindi il 26
aprile 2020.

Ultimazione lavori - L'ultimazione dei lavori ¢ avvenuta il giorno 22 aprile

2020, come fu accertato con apposito verbale, e quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori - L'esecuzione delle opere ¢ avvenuta régolarmente,

nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

iD VIE s.l.



Variazioni apportate — In corso d’opera non sono state apportate variazioni
significative, se non quelle di dettaglio specificate nella descrizione dei lavori
resesi necessarie nell’ambito del potere discrezionale del Direttore dei

Lavori.
Certificati di acconto — Non sono stati emessi certificati di acconto.

Stato Finale - Lo Stato Finale ¢ stato redatto in data 23 aprile 2020 ed
importa complessivamente netti € 39.798,32, importo inferiore alla somma

autorizzata.

Credito residuo dell'Impresa — A favore dell'lmpresa rimane il eredito

residuo di € 39.798,32, come risulta dal seguente prospetto:

Importo lavori come da Stato Finale € 39.798,32
A dedurre:

- certificati di acconto % 0
Credito residuo € 39.798,32

Riserve dell'Tmpresa - L'Impresa ha firmato la contabilita e lo Stato Finale
dei lavori senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro - Non & avvenuto nessun infortunio.

Riserve dell'Impresa - L'Impresa ha firmato la contabilitd e lo Stato Finale

dei lavori senza riserve.
Infortuni in corso di lavoro - Non & avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai - L'Tmpresa ha regolarmente assicurato i propri
operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n°® 19262461

presso I'LN.A.LL. di Parma, con validita continuativa.



Assicurazioni sociali — In risposta a specifica richiesta del consorzio gli Enti
assicurativi e previdenziali hanno rilasciato le prescritte dichiarazioni

liberatorie tramite rilascio del D.U.R.C. con esito regolare.

Tempo stabilito per il collaudo - Entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.

Avviso ai creditori — Non si ¢ provveduto alla pubblicazione in quanto ci

sono state occupazioni solo di aree di pertinenza demaniale.

Cessione di crediti da parte dell'lmpresa - Per i lavori di cui trattasi
I'Impresa non ha effettuato alcuna cessione di crediti.

VERBALE DI VISITA
L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di maggio il sottoscritto Direttore
dei Lavori ha provveduto ad eseguire la visita di sopralluogo per la stesura
del Certificato di Regolare Esecuzione.
Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori
eseguiti. Si ¢ constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in
conformita alle prescrizioni contrattuali e che, per quanto & possibile vedere,
essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cid premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia progettuale e che essi
furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati a misura sono quelli del contratto d’appalto;
- che le anticipazioni in denaro sono da ritenersi ammissibili e giustificate;
- che I'importo dei lavori ¢ inferiore a quello delle somme autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

BN



- che durante il corso dei lavori I'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e

disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

- che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

CERTIFICA
[ lavori sopra descritti eseguiti I'Tmpresa IDROVIE SRL con sede in Parma
(PR), Viale Mentana n.41, sono stati regolarmente eseguiti, pertanto liquida
I’importo complessivo dei lavori nella somma determinata dallo Stato Finale
pari a € 39.798,32; ordina altresi la liquidazione del residuo credito
dell'Impresa nell’importo di € 39.798,32, a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui & oggetto il presente Certificato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto.

Casalmaggiore, 11 maggio 2020

L’ IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Idrovie S.r.L.) (Geom. Goi Alfredo)
CONSORZIO D VAROL(

o

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Ferraresi)
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